

### Status på igangværende projekter

Nedenfor følger en oversigt over status på fremdriften for igangværende vækstforumprojekter, som har modtaget mere end 1 mio. kr. i samlet bevilling.

Projekterne er i oversigten blevet scoret på tre mål:

- 1) Forbrugsafvigelse, som sammenholder projekternes planlagte forbrug med de aktuelle forbrugstal (afvigelser over 75% er markeret med rødt og afvigelser fra 25%-75% er markeret med gult).
- 2) Planmæssighed, som udtrykker projekternes egen vurdering af, om projektets aktiviteter er igangsat efter planen (grøn = ja, gul = delvist og rød = nej).
- 3) Effektrealisering, der bygger på projekternes egen vurdering af, om projektet forventes at realisere den forventede effekt (grøn = ja, gul = delvist og rød = nej).

Projekter med røde og gule scorer er blevet kontaktet mhp. en klarlæggelse af baggrunden for afvigelserne. Begrundelserne er indføjnet i oversigten.

Overordnet er fremdriften i projektporteføljen rimelig, og langt de fleste projekter forventer at kunne indfri de i ansøgningerne anførte effekter. For de projekter, der er forsinkede i forhold til forbrug og planmæssighed, skyldes forsinkelserne hovedsageligt bevillingstekniske og organisatoriske forhold.

Sekretariatet er i dialog med de projekter, hvor der er konstateret større afvigelser, med henblik på opfølgning.

Opgørelsens økonomiske del bygger på indberetninger vedrørende regnskaber for 2. kvartal 2010.

Projektnavn	Startdato	Slutdato	Forbrugsafvigelse	Planmæssighed	Effektrealisering
<b>Energi</b>					
Adaptiv forbrugsbalancering af supermarkedskøl og –frost	02-09-2010	31-10-2013	Nystartet		
Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg	18-12-2007	31-12-2011			
<i>Projektet er i mindre grad forsinket i forhold til tidsplanen for afvikling af projektet. Dette skyldes dels, at Danfoss trak sig som partner i projektet, hvilket medførte omorganisering, herunder indkøring af en ny teknisk koordinator. Desuden er projektet forlænget med endnu en fyringssæson af faglige grunde. I øvrigt følger projektet de beskrevne aktiviteter. Ændringerne i afvikling af projektet får ikke konsekvenser for projektets forventninger til at opnå de angivne resultater.</i>					
Danish Energy Performance	01-07-2009	31-08-2012			
<i>Projektet er forsinket i forhold til den oprindelig tidsplan primært på grund af, at det endelige tilsagn blev modtaget sent. Projektet følger i øvrigt tidsplanen for afvikling af projektets aktiviteter. Projektet arbejder målrettet på at få alle arbejdsopgaver gennemført og forventer ikke at den forsinkede start vil have betydning for projektets beskrevne resultater.</i>					
Energi på Havet	01-07-2009	28-02-2013			
Grøn erhvervsvekst. Energieffektivisering af bygninger	01-07-2009	30-04-2013			
Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn – 2. del	01-06-2011	30-07-2012	Nystartet		
Intelligent energihåndtering i væksthuse	01-04-2008	30-06-2011			
Introduktion af eldrevne transportsløsninger i Danmark	25-08-2008	29-02-2012			
Offshore Innovationsnetværk	01-01-2009	31-12-2012			
Omstillingspuljen - Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn	01-07-2010	30-06-2013	Ingen udbetaling		
Omstillingspuljen - Push/Pull indsats på energirigtig renovering	01-08-2010	31-07-2013	Ingen udbetaling		
Omstillingspuljen - Uddannelse inden for grøn offshore	01-01-2010	30-06-2012			
<i>Projektet kom forsinket fra start, men er nu godt i gang. Det forventes, at den oprindelige tidsplan kan overholdes og at de anførte effektmålsætninger vil blive indfriet.</i>					
SUNRISE	24-09-2009	31-10-2013			
<i>Projektet er blevet lidt forsinket i forhold til tidsplanen bl.a. på grund af nedskæringer på SDU, frafald blandt forsøgsværter og indkøbstekniske hensyn. Forsinkelserne ventes dog ikke at få indvirkning på projektets forventede effekter.</i>					
WindPowerTree	24-09-2009	31-12-2011			
<b>Velfærdsteknologi</b>					
Brugerreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier	08-04-2009	01-02-2013			
<i>Det konstaterede efterslæb skyldes primært tekniske årsager. Dels er projektets startdato forskudt fra d. 08-04-2009 til 01-02-2010. Denne forskydning er godkendt af EBST, men af tekniske årsager kan startdatoen ikke fremjusteres i IT-systemet. Dels afventer man pt. EBST's godkendelse af en udbetaling på ca. 1,2 mio. kr.</i>					
Dancof	01-04-2010	31-12-2012	Afventer tilsagn		

Projekt navn	Startdato	Slutdato	Forbrugsafvigelse	Planmæssighed	Effektrealisering
Demens i hjemmet	08-04-2009	31-12-2012			
<p><i>Projektet har kun delvist gennemført sine aktiviteter pga. frafald af deltagende virksomheder, der enten ikke kunne honorere administrations- og likviditetskravene, forbundet med strukturfondsmidlerne, eller som ikke fik tilstrækkeligt økonomisk udbytte af at deltage som partner. Samtidig er målgruppen af tidligt diagnosticerede demente en svær gruppe at rekruttere fra og man har oplevet at de tidligt dementes tilstand forværres meget hurtigt og derfor ikke har mulighed for at deltage i hele projektperioden. Projektet har altså skullet bruge mere tid end ventet på at engagere nye virksomheder og demente til projektet.</i></p>					
Den stærke hånd	01-06-2011	31-05-2013	Afventer tilsagn		
OPI Lab	01-01-2011	31-05-2011	Ingen udbetaling		
Sund Vækst	01-09-2008	31-08-2011			
<p><i>Projektet er blevet forsinket pga. sent bevillingstilsagn. De fleste aktiviteter er forløbet som venter, men flere af delprojekterne har oplevet forskellige problemer undervejs, herunder lang ventetid på udbetalingen af bevillingen. Et enkelt delprojekt (H) har ikke haft optimal effekt.</i></p>					
Tele-hjertesvigt	10-06-2008	31-12-2011			
<p><i>Projekt Tele-hjertesvigt har ikke fulgt den oprindeligt angivne tidsplan eller økonomiske forbrug. Den konstaterede forsinkelse skyldes primært jobskifte og svingende interesse for projektdeltagelse fra personalet side samt for stramme kriterier for rekruttering af hjertepatienter, hvilket først efter fornyet ansøgning hos Registertilsynet kunne ændres. Projektet har i april 2011 søgt om projektførlængelse. Med udvidelse af patientgrundlaget og ny projektansvarlig forventer projektlederen ikke, at det får konsekvenser for at opnå den angivne effekt, ud over selvfølgelig at resultatet forelægger senere end oprindelig forventet.</i></p>					
UNIK	21-12-2009	31-12-2013	Ingen udbetaling		
<p><i>Unik konsortiets overordnede afvikling er blevet lidt forsinket grundet udfordringer omkring foreningsetableringen og senest som følge af organisationsændringen på Syddansk Universitet, hvor UNIK er blevet flyttet fra RoboCluster til Mærsk Institutet. En anden årsag til aktivitetsforsinkelsen ligger på projektniveau, idet ikke alle syv delprojekter har fået udarbejdet projektplaner, hvilket er forudsætningen for samarbejdsaftaler mellem projektpartnerne. Forsinkelser forventes ikke at få konsekvenser for projektets forventninger til at opnå den angivne effekt.</i></p>					
Welfare Tech Region – produktudvikling	04-01-2010	31-03-2013			
Welfare Tech Region – tværgående projekter	25-01-2010	26-04-2013			
<b>Klynger</b>					
Danish Water Services	18-12-2007	31-12-2012			
<p><i>Projektet er bevilget projektførlængelse frem til 31. december 2012, hvorfor projektets aktiviteter kun delvist er gennemført som oprindeligt planlagt. Forlængelsen er givet på baggrund af, at projektet i de 16 første måneder af projektperioden afventede tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I den periode var projektets bemanning derfor væsentligt lavere end forudsat. Det er dog projektet vurdering, at det er realistisk at gennemføre projektet ud fra de oprindeligt fastsatte målsætninger.</i></p>					
Food architect	11-06-2008	29-02-2012			
Fødevarersektorens Innovationsnetværk	01-01-2009	31-12-2012			
Innovationsnetværk AluCluster	01-01-2009	31-12-2012			
<p><i>Projektet har som følge af en ændret økonomisk situation været igennem en periode med organisatoriske tilpasninger. Dette har medført, at visse af projektets aktiviteter er blevet udsat. AluCluster forventer dog at gennemføre projektets aktiviteter. Projektets overordnede målsætninger ændres således ikke som følge af udsættelsen.</i></p>					
Køleklyngen	13-07-2007	31-12-2011			
Lean Energy Cluster	12-06-2010	30-09-2013	Nystartet		

Projekt navn	Startdato	Slutdato	Forbrugsafvigelse	Planmæssighed	Effektrealisering
Plastcenter Danmark Innovationsnetværk	01-01-2009	31-12-2012			
Praksisnær lederuddannelse	18-12-2007	30-04-2012			
<i>Projektets aktiviteter er blevet forsinkede. Dels ramte den finansielle krise i 2008/09 transporterhvervet særligt hårdt, og det var derfor i den periode vanskeligt at interessere virksomhederne for nye uddannelsesinitiativ, og dels det har vist sig som en stor barriere at få de deltagende virksomheder til at levere dokumentation for deltagelsen i form af kopi af lønsedler. Samlet er det dog forventningen, at projektets målsætninger nås inden for projektperioden, men problemerne med at dokumentere virksomhedsdeltagelsen forventes at medføre, at projektets samlede økonomi vil blive reduceret i forhold til det ansøgte.</i>					
REG X	16-06-2008	29-02-2012			
<i>Projektets oprindelige tidsplan kan ikke overholdes. Baggrunden er, at der har vist sig mulighed for at indlede samarbejde med OECD vedr. udvikling af Executive Policy uddannelsen. Det er vurderingen, at det styrker uddannelsen betydeligt at samarbejde med OECD i den forbindelse.</i>					
Robocluster Klyngeinitiativer	01-09-2008	31-08-2011			
Satsning på fødevarerklynge i den syddanske region	12-06-2010	30-11-2013	Nystartet		
Sustain Agri II	01-07-2011	31-08-2013	Nystartet		
Sustain Agri	01-01-2008	30-06-2011			
Udenlandsk arbejdskraft, efteruddannelse og tiltrækning	11-06-2008	28-12-2012			
<i>Projektet er blevet lettere forsinket, men har fået godkendt forlængelse af projektperioden. I samme forbindelse er budgettet blevet reduceret med ca. 200.000 kr.</i>					
Udvikling af plastklyngen i Region Syd	23-10-2007	31-08-2012			
<i>Dele af projektets aktiviteter er blevet forsinket. Delprojekt Emballage kom forsinket fra start, da Foodture lukkede i 2009. Delprojekt Komposit er forsinket, da det har måtte afventes resultater af blandt andet ældningstest. Delprojekt Fremtiden bolig er blevet påvirket af finanskrisen og den deraf følgende aktivitetsnedgang. Der er søgt og bevilget projektforlængelse til februar 2012, derudover er delprojekter blevet tilpasset i forhold til virksomhedernes behov. Den langsommere fremdrift i projektet har betydet, at antallet af deltagende virksomheder er kommet i et langsommere tempo end først antaget. Det har betydet, at effekten forsinkes, og at der derfor er risiko for, at den anførte effekt ikke kan realiseres på det planlagte tidspunkt.</i>					
Efteruddannelse af plastindustriens medarbejdere	23-10-2007	31-08-2011			
<i>Projektet er sat i stå på grund af vanskeligheder med at finde de nødvendige højt specialiserede undervisere hos såvel Plast Center Danmark som hos AMU Syd. Det forventes at problemet løses i løbet af 2011.</i>					
<b>Oplevelseserhverv</b>					
Design2Innovate (socialfond)	01-03-2011	28-02-2015	Afventer tilsagn		
Design2Innovate (Regionalfond)	01-03-2011	28-02-2015	Afventer tilsagn		
designVækst	24-09-2009	28-02-2014			
<i>Hovedparten af aktiviteterne er igangsat som planmæssigt, men projektet oplevet nogle finansierings- og lokalemæssige udfordringer på værkstedsdelen. Der er derfor søgt om projektforlængelse af to omgange for at få det fulde udbytte af projektmidlerne.</i>					
Doxshelter	13-01-2011	01-03-2014	Afventer tilsagn		
Fremtidsfabrikken Sydfyn	25-03-2010	31-05-2014			

Projekt navn	Startdato	Slutdato	Forbrugsafvigelse	Planmæssighed	Effektrealisering
<i>Projektet blev forsinket i opstarten, da sagsbehandlingen i EBST trak ud. Projektet startede i januar 2011, og derfor er der ikke foretaget udbetalinger endnu, da forbruget i første budgetperiode var meget lille. Det er pt. stor aktivitet i projektet, og det forventes, at projektet i den kommende budgetperiode får et pænt forbrug.</i>					
Holmegaard Kursus- og træningscenter	01-07-2009	31-12-2011			
<i>Projektet er forsinket og har fået udsættelse fra EBST. Forsinkelsen skyldes dels en lang proces om miljøgodkendelser og dels udlejning af en del af bygningerne til andre formål. Der foregår løbende aktiviteter i projektet, i det omfang der er muligt under hensyn til udlejningen, men projektet forventes yderligere forsinket. Det vurderes dog, at udlejningen bidrager til projektets likviditet og derved bidrager til muligheden for succes for projektet.</i>					
International erhvervsturisme	08-04-2009	31-12-2012			
<i>Projektet blev endeligt godkendt i november 2009 og først derefter blev der ansat ny projektledelse. Projektets let forsinkede start har bevirket, at projektet løber i en forskudt periode. Endvidere er der, grundet den ny projektledelses erfaringer fra lignende internationale erhvervsturismeprojekter, sket en tilretning af aktivitetsporteføljen. Aktiviteterne i projektet forbliver dog stort set de samme og milepælsplanerne er meget ensartede.</i>					
Leg & Læring – Kids'n Tweens Lifestyle	11-09-2008	31-12-2012			
<i>Projektet aktiviteter er generelt forskudt med ca. et år i forhold til planen på ansøgningstidspunktet. Det skyldes forskydning i tilsagnstidspunkt. I forhold til den reviderede plan, der er lavet i forbindelse med budgetændringsanmodning, er projektets aktiviteter igangsat efter planen.</i>					
Omstillingspuljen - Projekt oplevelsesiværksættelse	01-12-2010	31-07-2012			
Omstillingspuljen - Mommark Leisure Ressort	01-06-2010	30-06-2013	Ingen udbetaling		
Oplevelsernes Academy	16-01-2009	31-08-2013			
<i>Planlægnings- og opstartsperioden har taget længere tid end forventet. Blandt andet har det taget lang tid at finde en kvalificeret projektleder. Hidtil har der været afholdt få kompetenceudviklingsaktiviteter i forhold til det ansøgte, men det forventes, at der fremover vil ske et højere aktivitetsniveau.</i>					
Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet	11-09-2008	31-08-2012			
Wellcome – Spa- og helsefyrtårn i Region Syddanmark	12-06-2008	30-06-2011			
Øhavets Restaureringscenter	01-01-2011	31-12-2012	Nystartet		
<b>Yderområder</b>					
Den Innovative Virksomhed	30-11-2010	30-11-2013	Nystartet		
Kompetenceudvikling og innovation i yderområder	24-09-2009	29-02-2012			
<i>Projektets manglende forbrug skyldes, at projektet kom sent i gang. Ansættelsen af en lokal projektleder på Sydlyn har taget uventet lang tid, men er nu på plads og Erhvervs- og Byggestyrelsen har godkendt en forlængelse af projektet. Projektet er nu i gang og der er allerede på nuværende tidspunkt flere deltagende virksomheder med i projektet end forventet, ligesom der i de deltagende yderområdekommuner er flere akademikere i virksomhedsforløb, hvorfor projektet forventer en større effekt end oprindeligt ansøgt.</i>					
<b>Øvrige, herunder tidligere indsatsområder</b>					
Alu-lværksætter	01-04-2008	30-06-2011			
<i>Projektet nærmer sig afslutningen den 30.06.2011. Det forventes at det samlede forbrug vil afvige 25 % fra det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært, at der har været brugt færre penge til løn til projektansatte end forudsat fra projektstart. Afvigelsen forventes ikke at få indflydelse på de angivne effekter.</i>					
Brobygning til arbejdsmarkedet	12-06-2008	31-03-2012	Afventer regnskab		

Projekt navn	Startdato	Slutdato	Forbrugsafvigelse	Planmæssighed	Effektrealisering
<p>Projektet forventer kun delvist at realisere effekten, fordi målgruppen "ledige i matchgruppe 4 og 5" har vist sig at være svagere end forventet. De foreløbige resultater peger derfor på, at det kun delvist vil lykkes at få så mange i ordinær beskæftigelse, som angivet i ansøgningen. Dertil kommer, at ansøgte beløb blev reduceret i forbindelse med bevillingen uden at måltallene blev reduceret tilsvarende.</p>					
Growthbooster	01-01-2008	31-08-2011			
IDEA Syd 2.0	11-06-2008	28-02-2012			
Mobil Efteruddannelse	16-06-2008	31-08-2012			
<p>Projektet følger ikke planen tidsmæssigt. Årsagen er, at den IT platform, projektet skulle benytte ikke fungerede efter hensigten i starten. Leverandøren af platformen gik konkurs, og der skulle findes en ny. Dette medførte en tidsmæssig forskydning af projektet. Projektet skulle både anvende IT platformen i forbindelse med efteruddannelse ude på virksomhederne og i forbindelse med undervisningen på VUC. Det går desuden trægt med at få den virksomhedsforlagte undervisning i gang på grund af den økonomiske krise.</p>					
Omstillingspuljen - Tiltrækning til viden- og udviklingsparken i Kolding	01-06-2010	01-08-2011			
<p>Den tidsmæssige forsinkelse skyldes, at projektaktiviteternes planlagte rækkefølge er blevet ændret. Der var behov for at fremrykke etableringen af en styrende enhed, hvorfor arbejdet omkring de øvrige aktiviteter måtte stilles midlertidigt i bero. Ændringen og forsinkelsen af aktivitetsplanen forventes ikke at påvirke projektets resultater.</p>					
Spin-off factory	18-12-2007	31-08-2012			
<p>Projekt Spin-off Factory har ikke fulgt tidsplanen for projektets aktiviteter. Det skyldes, at det ikke var muligt for projektet at rekruttere en kvalificeret projektleder før 1. januar 2010. Indtil da var aktivitetsniveauet derfor meget beskedent, men siden projektlederens tiltrædelse har fremdriften i projektet været tilfredsstillende. Projektet har anmodet om projektførlængelse frem til 31.12.2012 og det forventes, at de angivne effekter nås.</p>					
Syddansk Forskerkontakt	01-05-2008	31-12-2011			
<p>Projektet følger tidsplanen for afvikling af projektets aktiviteter. Det konstaterede efterslæb på projektets forbrug skyldes, at man i løbet af projektet har konstateret, at den anvendte metode, hvor der sker en generel information om SDU's forskningskompetencer overfor erhvervslivet, ikke er optimal. Man har derfor ansøgt EBST om omkontering af midler i budgettet så en mere målrettet information af enkelte forskergrupper kompetencer overfor virksomhederne bliver mulig. Hertil vil man bla. benytte konsulentfirmaet Wiborg. Man afventer pt. godkendelse fra EBST. Det forventes, at alle projektmidler er opbrugt inden projektets slutdato 31.12.2011.</p>					
Syddanske Ingeniørpionerer	18-12-2007	31-12-2011			
<p>EBST har anmodet om at få et nyt budget og en redegørelse for de opnåede effekter, da projektets forbrug er mindre, end forudsat. Ansøger har dertil svaret, at de p.t. drøfter en forlængelse af projektet med projektets partnere. Ansøger har tidligere forespurgt regionen om mulighed for at forlænge projektet, der ellers skal slutte ved udgangen af 2011 og fået at vide, at det var muligt, hvis forlængelsen indebærer, at de samarbejdsstrukturer der opbygges i projektet bliver stærkere og hvis projektet dermed mindst når de mål, der er beskrevet i ansøgningen.</p>					
Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen – Aabenraa kommune	26-09-2007	30-04-2011			
TEK-innovation	01-09-2010	31-08-2013	Nystartet		
Virksom viden	02-09-2010	28-02-2014	Nystartet		

## Afsluttede projekter

Projekt navn	Afslutningsår
Alucluster (nødhjælp)	2007
Bioenergi klynge - spirende klynge for bioenergi og bioraffinering (nødhjælp)	2007
Center for fresh convinience (nødhjælp)	2007
Danmarks transport og logistikklynge (nødhjælp)	2007
Filmklyngen i Region Syddanmark (nødhjælp)	2007
Plastcenter Danmark	2007
Robocluster (nødhjælp)	2007
SustainAgri - Danmarks miljøteknologiske vindue til verden (nødhjælp)	2007
Videreudvikling af flagskibet.dk (nødhjælp)	2007
Center for Software Innovation	2008
CRS-Lab	2008
Igangsætning og udvikling af klynger i Syddanmark	2008
Kvalificering af teknologimatch	2008
Det regionale teknologicenter Alucluster	2009
Det regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer	2009
Det Regionale Teknologicenter Offshore Center Danmark	2009
Det Regionale Teknologicenter Stålcenrum	2009
Energieffektiviseringsklynge - spirende klynge for energieffektivisering og energibesparelse	2009
Fresh convinience via alt. salgskanaler	2009
Knowledge Lab	2009
Lokale Energisystemer	2009
Mekatronikklyngen - øget innovationsevne og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft	2009
Planter til sundhed	2009
Udkantsunge og deres forhold til ungdomsuddannelserne. En sociokulturel undersøgelse	2009
Alu-kompetenceudvikling	2010
Energibesparelser i privat bygningsmasse	2010
Entreprentørskab på kryds og tværs/university College Syd	2010
Faglærte chauffører hos Sydtrafik	2010
Fokus på dansk offshore	2010
Fresh Food Factory	2010
Hærvejen, et moderne oplevelsesrum med historiske rammer	2010
Laboratorier på Designskolen Kolding	2010
Miljønetværkernes klimaprojekt for effektiv og intelligent energiudnyttelse	2010
Robots at Play	2010
SMV kompetenceudvikling	2010
Stabilisering af GOPO i hypenprodukter	2010
Etablering af et offshore-uddannelsescenter	2011
Evaluering af et optagelsesprojekt	2011
Mind the Gap	2011
Sunde måltider til sygehuspatienter	2011
Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen - Green Network	2011
Viden til Vækst	2011