

Område: Regional Udvikling
Afdeling: Erhvervsudvikling
Journal nr.: 11/25719
Dato: 30. juni 2016
Udarbejdet af: Helle Knudsen
E-mail: helle.knudsen@rsyd.dk
Telefon: 29201905



Bilag

Justering af projekters forventede effekter

Patient@home

Patient@home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt, som løber fra 2012-18. Målet for Patient@home er at udvikle 40 nye produkter og services, som vil understøtte sundhedssektorens stigende behov for bl.a. bedre og hurtigere rehabilitering, flere ambulante behandlinger samt indlæggelser af patienter i egne hjem. Derudover skal projektet styrke sammenhængen mellem strategisk forskning og innovation gennem platforme, der har fokus på offentlig-privat innovation og vidensspredning mellem forskningsinstitutioner og virksomheder.

Projektet er forankret i Region Syddanmark med Syddansk Universitet som projektleder. Det samlede projektbudget er på 189 mio. kr., hvoraf 70 mio. kr. er de såkaldte SPIR-midler fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Den private medfinansiering udgør 78 mio. kr., mens medfinansiering fra Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum udgør 18,65 mio. kr.

COWI har i december 2015 midtvejsevalueret Patient@home for Syddansk Vækstforum. Projektet har fået en positiv evaluering. Et af de klare resultatmål er, at projektet allerede nu har opnået en højere grad af privat medfinansiering end de målsatte 78 mio. kr. Dette tyder på, at virksomhederne har et stort engagement, og at de finder, at projektet igangsætter de rigtige aktiviteter. Desuden var der allerede udviklet 17 ud af de målsatte 40 produkter i hele projektperioden, hvilket er meget tilfredsstillende i lyset af projektets fokus på forskning i den første periode.

Rapporten peger således på, at der er tilfredsstillende fremskridt for de fleste af projektets leverancer, men at der er enkelte forhold, som kræver øget opmærksomhed. Projektledelsen har allerede fulgt op på nogle af disse forhold, herunder at en af projektpartnerne pga. intern udskiftning ikke leverede de aftalte input. COWI peger derudover på, at projektets indmeldte målsætninger vedr. antal skabte jobs er urealistiske, da evalueringer, der er udarbejdet efter godkendelsen af projektet, viser store udsving af investeringers effekt i forhold til forretningsområde og geografi.

Projektledelsen vil derfor benytte midtvejsevalueringen til at anmode Vækstforum om at få godkendt følgende:

- 1. En præcisering af resultatmålet om nye kernevirkomheder:*
Resultatmålet med 31 nye kernevirkomheder (i Region Syddanmark) skal forstås som alle virksomheder, der aktivt er indgået i Patient@home-platformen. Det anses som gældende, at al deltagelse af virksomheder i et Patient@home udviklingsforløb vil øge firmaets engagement inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsteknologi og dermed rykke firmaets strategiske satsning hen imod en kerneforretning inden for området.
- 2. Justering af resultatmål om antal ansatte Erhvervs-PhD'er*
Projektet ikke har fået ansat de ønskede Erhvervs-PhD'er, hvilket kan skyldes flere forhold, bl.a. størrelsen af virksomheder inden for forretningsområdet og deres mulighed for at kunne ansætte en Erhvervs-PhD. Der er dog ansat PhD'er og Post Doc'er ved projektets

forskningspartnere og disse samarbejder i vid udstrækning med virksomhederne i projektet. Patient@home vil derfor gerne anmode om at justere resultatmål fra Erhvervs-PhD'er til PhD'er med et tæt samarbejde med en privat virksomhed. Formelt set er en "almindelig" PhD ikke det samme, men effekten vil i vid udstrækning være den samme, idet virksomhederne får adgang til den seneste forskning i deres udvikling af produkter.

3. *En justering af resultat- og effektmålene om antal skabte jobs og omsætning:*

De tidligere resultatmål om skabelse af 460 nye arbejdspladser og 130 mio. kr. var begrundet i analyser fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, som var blevet udarbejdet i en generel sammenhæng og på landsplan. COWIs forventede effekter for skabelsen af arbejdspladser viser store udsving i forhold til forretningsområde og geografi. Således er de forventede samlede effekter/resultater i Syddanmark 0,5-2 jobs pr. mio. kr. og 0,3-2 kr. pr. i årlig omsætning.

På baggrund af dette beregningsgrundlag forventes det, at der med Patient@home's forretningsområde, geografi og samlede budget vil blive skabt imellem 94-377 arbejdspladser samlet under og efter projektperioden samt forventet øget omsætning på 56,7 – 378 mio. kr. Det forventes, at en stor del af disse genereres i Region Syddanmark. På basis af midtvejsevalueringen vurderer COWI, at fordelingen af skabte arbejdspladser vil være 50 % i projektperioden (resultatmål) og 50 % efter projektperioden (effektmål). Der blev ikke angivet noget tal for stigning i omsætning i den oprindelige ansøgning.

Projektledelsen forventer at komme i mål med afholdelse af alle planlagte aktiviteter i projektperioden.

Sekretariatet vurderer, at anmodningen er velbegrundet, og at en ændring af resultat- og effektmål er rimelig. De reducerede resultat- og effektfremtninger fremgår af tabellen nedenfor.

	Oprindeligt resultatmål	Revideret resultatmål på basis af COWIs midtvejsevaluering.
Arbejdspladser i projektperioden	460 jobs	47-189 jobs
Ansættelse af PhD'er/ Erhvervs-PhD'er	Ansættelse af 6 Erhvervs-PhD'er	Ansættelse af 6 PhD'er med et tæt samarbejde med erhvervslivet
	Oprindeligt effektmål	Revideret effektmål på basis af COWIs midtvejsevaluering.
Arbejdspladser efter projektperioden	280 jobs	47-189 jobs
Samlet omsætning		56,7 - 378 mio. kr.