

Følgegruppen

Dato: 20. december 2017
Sag: RFNP-16-0002 og
RFNPO-15-0001

Orientering om afslutning af projekterne Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder og Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder i Region Sjælland.

På grund af manglende fremdrift i projekterne, blev projekternes budget i marts 2017 nedskåret til ca. 50 % af det oprindeligt ansøgte i en forventning om, at projektet kunne gennemføres inden for denne ramme.

Regnskabsaflæggelsen pr. 31. august viser dog, at fremdriften i projektet fortsat er utilfredsstillende, og COWIs midtvejsevaluering peger da også på at en række faktorer – især den valgte udvælgelses og evalueringsmetode, har vanskeliggjort rekrutteringen af virksomheder.

I samråd med Væksthus Midtjylland har ERST vurderet, at projekterne med det valgte set up ikke vil kunne opnå de opstillede output og effekter.

For at sikre, at projektet lukkes ned på en måde, hvor Væksthusene ikke skal afvise virksomheder, der allerede har en forventning eller en aftale om at kunne deltage i projektet er der aftalt følgende:

- Der kan optages virksomheder i projekterne (Væksttjek/Vækstløft) til udgangen af 2017.
- Alle virksomhedsforløb skal være afsluttede på 30.06.2018
- Vækstprogram for små og mellemstore virksomheder afsluttes pr. 31.08.2018.
- Vækstprogram for små- og mellemstore virksomheder i region Sjælland afsluttes pr. 31.10.2018, idet netværkene, der har haft god søgning fortsættes.

Det er aftalt med Væksthus Midtjylland, at der udarbejdes nye budgetter i januar, hvor antallet af virksomheder kendes. Tilbagebetaling til regionerne vil ske umiddelbart efter.

Med venlig hilsen



Ulla Bartels

ERHVERVSSTYRELSEN
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf. 35 29 10 00
CVR-nr. 10 15 08 17
postu@erst.dk
www.erst.dk

DEN EUROPÆISKE UNION
Dan Europæisk Socialfond



DEN EUROPÆISKE UNION
Dan Europæisk Fond
for Regionaludvikling



Vi investerer i din fremtid